



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐(๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประชุมพร เทียงธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

ก

## คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนรู้สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  
เมษายน ๒๕๖๖

ข  
สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. ผังและขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๕
๕. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๖
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑	๘
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลชุมแสง	๘
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
๑.๓ จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	๙
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน	๙
๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๐
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๐
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๐
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๐
๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	๑๕
- แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๑๕
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	๑๕
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน	๑๖
ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖
- แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗

## สารบัญ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๙
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๒๐
- ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๑

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่า แผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (Input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การประเมินผลนโยบาย (Policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือตอบสนองกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลอยู่ในรูปของคณะกรรมการประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายก่อนเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจน และทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการอย่างรัดกุมพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
๓. เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
๔. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน นำข้อมูลจากข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เร่งรัด และแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๙ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น




### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ขั้นตอนที่ ๔

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ผังและขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



#### ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลชุมแสง ดังนี้

๔.๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

แบบที่ ๓ /๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินตนเอง เปรียบเทียบระหว่างจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น

แบบที่ ๓ /๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละยุทธศาสตร์

#### ๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

การติดตามประเมินผลรายโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความสามารถในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ และช่วงเวลาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

บางส่วน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ การนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง มาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปดำเนินงานมีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) การประเมินผลจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงไร มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘) การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ควรจะพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียชีวิต หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณะควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกไป

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการที่ดำเนินการได้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๒	๑๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓	๑๗
รวม	๑๑๓	๔๐

๑.๓ จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลชุมแสง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒,๘๘๗,๐๐๐	๓๘.๙๓	-	-	๑๒,๘๘๗,๐๐๐	๓๘.๙๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๓๓๙,๕๐๐	๑.๐๓	-	-	๓๓๙,๕๐๐	๑.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖๐๐,๕๕๐	๑.๘๒	-	-	๖๐๐,๕๕๐	๑.๘๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖,๖๒๔,๖๑๙	๕๐.๒๒	-	-	๑๖,๖๒๔,๖๑๙	๕๐.๒๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๕๐,๐๐๐	๑.๓๖	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๑.๓๖
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒,๒๐๒,๑๐๐	๖.๖๖	-	-	๒,๒๐๒,๑๐๐	๖.๖๖
รวม	๓๓,๑๐๓,๘๔๑	๑๐๐	-	-	๓๓,๑๐๓,๘๔๑	๑๐๐

#### ๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้ สะดวกมีความปลอดภัย
- ๒) ด้านแหล่งน้ำ -
- ๓) ด้านเศรษฐกิจ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่าย ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในสังคมชนบท
- ๓) ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
- ๖) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

#### ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอมาเป็นจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างจำกัด ทำให้มีโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นจำนวนมาก โครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๐ โครงการ แยกเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการได้จำนวน ๕ โครงการ โครงการด้านแหล่งน้ำไม่ได้ดำเนินการ โครงการด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการได้ ๑ โครงการ โครงการด้านงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการได้จำนวน ๑๗ โครงการ โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ดำเนินการ และโครงการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดำเนินการได้จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๐

#### แนวทางแก้ไข

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ให้สามารถสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ควรเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

## ๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มืองค์ประกอบ ดังนี้

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้กำหนดแนวทางเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลในแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ /๑ และแบบที่ ๓ /๒ (แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด)

#### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือที่ มท ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๘๒๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

- หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓ /ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลชุมแสง ดังนี้

๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) และแบบอื่นๆตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

/แบบที่ ๑...

- **แบบที่ ๑** แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- **แบบที่ ๒** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๒) แบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม**  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- **แบบที่ ๓/๑** แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

- **แบบที่ ๓/๒** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลชุมแสงในแต่ละยุทธศาสตร์



## แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓.มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		/

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง:** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๒ ครั้ง

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์
- รายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๒ ครั้ง

### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๑๑๓ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๓๓,๑๐๓,๘๔๑ บาท ดูตามตารางที่ ๑ ดังนี้

#### ตารางที่ ๑

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๑๒,๘๘๗,๐๐๐	๗	๑,๒๖๒,๐๐๐	๖	๒,๒๐๑,๐๐๐	๕	๑,๔๒๐,๐๐๐	๔	๙๕๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ	๑	๓๓๙,๕๐๐	๖	๑๐,๖๘๙,๐๐๐	๔	๖,๖๕๐,๐๐๐	๖	๑๒,๙๖๐,๕๐๐	๒	๒,๖๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๘	๖๐๐,๕๕๐	๙	๘๙๓,๑๐๐	๑๑	๕๗๑,๒๐๐	๗	๕๐๓,๑๐๐	๑๐	๕๘๓,๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมพัฒนา	๕๒	๑๖,๖๒๔,๖๙๑	๕๓	๑๔,๙๘๓,๑๙๑	๕๐	๑๔,๔๙๘,๑๙๑	๔๙	๑๔,๓๙๘,๑๙๑	๔๙	๑๔,๓๙๘,๑๙๑

คุณภาพชีวิต										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-๑๔-

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๘	๔๕๐,๐๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐	๘	๔๕๐,๐๐๐	๖	๖๖๐,๐๐๐	๘	450,000
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒๓	๒,๒๐๒,๑๐๐	๒๓	๒,๒๐๒,๑๐๐	๒๓	๒,๒๐๒,๑๐๐	๒๓	๒,๒๐๒,๑๐๐	๒๓	๒,๒๐๒,๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๑๓	๓๓,๑๐๓,๘๔๑	๑๐๔	๓๐,๓๒๙,๓๙๑	๑๐๒	๒๖,๕๗๒,๔๙๑	๙๖	๓๒,๑๔๓,๘๙๑	๙๖	๒๑,๑๓๓,๓๙๑

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ดังนี้ (ตารางที่ ๒)

**ตารางที่ ๒**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการได้		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		รวม โครงการ ทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๕	๔.๔๓	๑๖	๑๔.๑๖	-	-	๒๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	๑	๐.๘๙	-	-	๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๐.๘๙	๗	๖.๒๐	-	-	๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๗	๑๕.๐๔	๓๕	๓๐.๙๗	-	-	๕๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน	-	-	๘	๗.๐๘	-	-	๘

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๗	๑๕.๐๔	๖	๕.๓๑	-	-	๒๓
รวม	๔๐	๓๕.๔๐	๗๓	๖๔.๖๑	-	-	๑๑๓

-๑๕-

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

### เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประกอบด้วย

(๑) แบบที่ ๓ /๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๒) แบบที่ ๓ /๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

### แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๒. วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

#### ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๒	๑๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓	๑๗
<b>รวม</b>	<b>๑๑๓</b>	<b>๔๐</b>

-๑๖-

### ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่ตำบลชุมแสง จำนวน ๑๐๐ คน จากทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ๑. ข้อมูลทั่วไป

ชาย ๔๑ คน หญิง ๕๙ คน

#### ๒. อายุ

-อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๙ คน -อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๒๐ คน  
-อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๕ คน -อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๘ คน  
-อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๓๒ คน -อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๖ คน

#### ๓. การศึกษา

ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔๓ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๖ คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๑ คน ระดับปริญญาตรี จำนวน - คน

#### ๔. อาชีพหลัก

รับราชการ จำนวน - คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน - คน  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘ คน รับจ้าง จำนวน ๑๒ คน  
เกษตรกรรวม จำนวน ๘๐ คน

### ส่วนที่ ๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๑	๑๙	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๖๗	๓๓	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๖	๒๔	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๓	๑๗	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๗	๓	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๕	๓๕	-

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๑	๙	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๐	-
<b>ภาพรวมเฉลี่ย(%)</b>	<b>๘๑.๒๕</b>	<b>๑๘.๗๕</b>	<b>-</b>

-๑๗-

### แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๖	๒๔	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๗๑	๒๙	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๕	๒๕	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๘	๓๒	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๗	๓๓	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๒	๑๘	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๒	๒๘	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๖	๒๔	-
<b>ภาพรวมเฉลี่ย(%)</b>	<b>๗๓.๓๗</b>	<b>๒๖.๖๓</b>	<b>-</b>

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๐	๓๙	๑
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๖๓	๓๗	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๑	๓๙	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๘	๓๒	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๕	๓๕	-

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๒	๓๘	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๐	๓๐	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๔	๓๖	-
<b>ภาพรวมเฉลี่ย(%)</b>	<b>๖๔.๑๒</b>	<b>๓๕.๗๕</b>	<b>๐.๑๓</b>

-๑๘-

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๘	๓๒	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๗๒	๒๘	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๕	๒๕	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๖	๓๔	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๓	๒๗	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๒	๓๘	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๑	๒๙	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๕	๒๕	-
<b>ภาพรวมเฉลี่ย(%)</b>	<b>๗๐.๒๕</b>	<b>๒๙.๗๕</b>	<b>-</b>

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๐	๓๐	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๗๓	๒๗	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๑	๑๙	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๕	๒๕	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๐	๒๐	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๕	๓๕	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๓	๑๗	-

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗	๑๓	-
<b>ภาพรวมเฉลี่ย(%)</b>	<b>๗๖.๗๕</b>	<b>๒๓.๒๕</b>	<b>-</b>

-๑๙-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๐	๒๐	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๘๗	๑๓	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๑	๒๙	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๓	๒๗	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔	๑๖	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐	๓๐	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๒	๘	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๕	๕	-
<b>ภาพรวมเฉลี่ย(%)</b>	<b>๘๑.๕๐</b>	<b>๑๘.๕๐</b>	<b>-</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๔	๑๖	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๘๖	๑๔	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๐	๒๐	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๔	๒๖	-
๕. มีความโปร่งใสการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๙	๑๑	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๑	๒๙	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๗	๑๓	-



๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๒	๘	-
ภาพรวมเฉลี่ย(%)	๘๒.๘๘	๑๗.๑๒	-

-๒๐-

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) และข้อมูลระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวัด ตามแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ /๑ และแบบที่ ๓ /๒ ดังนี้

๑) แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการประเมิน พบว่า มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คະແນນເຕີມ ๑๙๐ คະແນນ ໄດ້ ຈະແນນ ๑๘๐ ຈະແນນ

๒) แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๑๓ โครงการ ดำเนินการได้ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๐

๓) แบบที่ ๓ /๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตำบลชุมแสงในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๐๐

คน ผลที่ได้ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ ๘๑.๒๕) ระดับปานกลาง (ร้อยละ ๑๘.๗๕) และระดับน้อย (ร้อยละ ๐)

-๒๑-

๔) แบบ ๓ /๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

แยกเป็น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ ๗๓.๓๓ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๖.๖๓ ระดับน้อย ร้อยละ ๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ ๖๔ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๕.๗๕ ระดับน้อย ร้อยละ ๐.๑๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ ๗๐.๒๕ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๙.๗๕ ระดับน้อย ร้อยละ ๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ ๗๓.๗๕ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๓.๒๕ ระดับน้อย ร้อยละ ๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ ๘๑.๕๐ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๑๘.๕๐ ระดับน้อย ร้อยละ ๐
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ ๘๒.๘๘ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๑๗.๑๓ ระดับน้อย ร้อยละ ๐

ผลการดำเนินงานโดยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) และข้อมูลระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

-

## ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๘	๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๒	๑๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓	๑๗
รวม	๑๑๓	๔๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนหนองเจ้าปู่ไป ถนนลาดยางไปบ้านบะ หมู่ ๓ (ช่วงที่ ๒)	๔๘๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้านนายทวี ด้วงแก้ว ถึง ทิศใต้สุดหมู่บ้าน หมู่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเอี่ยมไปบ้านนาย สมเดช หมู่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายน้อย ถึงบ้านนาง บัวลิน หมู่ ๒	๓๙๗,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองเจ้าปู่ถึงถนนลาดยาง ไปบ้านบะ (ช่วงที่ ๓)	๖๙๘,๐๐๐	***
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ</b>			
	-		
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>			
๑	โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์	๑๒๕,๐๕๐	


-๒-

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>			
๑.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๖๙๖,๖๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(อุดหนุนส่วนราชการ)	๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความ ทุกข์ยาก เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัย	๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลชุมแสง	๑๙๘,๖๐๐	
๕	โครงการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นของ อบต.ชุมแสง	๙๖,๔๐๐	
๖	โครงการอบรมค่ายเยาวชน	๕๖,๐๒๕	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๗๐,๔๗๐	
๘	โครงการจัดงานวันเด็ก	๘๐,๐๐๐	
๙	โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๙,๑๗๐	
๑๐	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๖๖๘,๔๐๐	
๑๑	รายการตามข้อผูกพัน (ก.บ.ท)	๓๓๕,๕๖๔	
๑๒	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	๑๐๐,๐๐๐	
๑๓	เงินสำรองจ่าย	๒,๘๕๐	
๑๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๓,๔๓๙	

๑๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒,๒๓๐	
๑๖	เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖๔๙,๘๐๐	
๑๗	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๗,๕๐๐	

-๓-

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>			
	-		
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี</b>			
๑	โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	
๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๓๔,๔๕๔	**
๓	ค่าบริการโทรศัพท์	๑,๐๗๐	**
๔	ค่าน้ำประปา บาดาล	๒,๑๑๐	**
๕	ค่าไฟฟ้า	๕๘,๕๐๗	**
๖	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานก่อสร้าง)	๑๙,๙๘๓	
๗	ค่าวัสดุสำนักงาน(งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)	๒๐,๐๐๐	
๘	ค่าวัสดุกีฬา (งานกีฬาและนันทนาการ)	๗๐,๐๐๐	
๙	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๓๗๘,๗๒๔.๒๐	นม
๑๐	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)	๒๐,๐๐๐	**
๑๑	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(งานบริหารงานคลัง)	๑๕,๐๐๐	**
๑๒	ค่าวัสดุสำนักงาน(บริหารงานคลัง)	๒๕,๐๐๐	**

๑๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานบริหารงานทั่วไป)	๕๒,๕๐๐	
๑๔	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(งานบริหารงานทั่วไป)	๓,๕๓๑	
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(งานบริหารงานคลัง)	๒,๕๐๐	**
๑๖	ค่ารับวารสาร	๒,๔๒๐	
๑๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	๑๒,๐๐๐	

เพศชาย.....  
เพศหญิง.....  
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี.....  
๒๐-๓๐ ปี.....  
๓๑-๔๐ ปี.....  
๔๑-๕๐ ปี.....  
๕๑-๖๐ ปี.....  
๖๐ ปีขึ้นไป.....

การศึกษา ประถม.....  
มัธยมต้น.....  
มัธยมปลาย.....  
รับราชการ.....  
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.....  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว.....  
รับจ้าง.....  
เกษตรกร.....  
นักเรียน/นักศึกษา.....  
อื่นๆ.....

**ส่วนที่ ๒**

มาก.....



ปานกลาง.....  
น้อย.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑**

มาก.....  
ปานกลาง.....  
น้อย.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒**

มาก.....  
ปานกลาง.....  
น้อย.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓**

มาก.....  
ปานกลาง.....  
น้อย.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔**

มาก.....  
ปานกลาง.....  
น้อย.....

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

มาก.....  
ปานกลาง.....  
น้อย.....